CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

[ITEM| SERVIGO CUSTO (R$) | BDI [VALOR DO BDI (R$) VALOR (R$) | Més 1 Més 2 TOTAL
Instalacoes, Instalagdes,
recomposicdes recomposicdes, COEF
e elétrica testes e elétrica :
49.834,10 14,11 7.031,59 R$ 87.476,56 60.653,41 148.129,97
~ 2.17 14,11 4.540,53
1. EQUIPAMENTOS CLIMATIZACAO 3 9,55 : 148.129,97 71%
24.884,86 23,01 5.726,01
19.456,41 23,01 4.476,92 % 59,05 40,95 100,00
2.722,15 23,01 626,37 R$ 3.755,61 4.382,98 8.138,59
2.374,1 23,01 46,2
2 RETIRADA DO SISTEMA~ 374,15 3,0 546,29 8.138.59 2%
EXISTENTE/RECOMPOSICOES 1.188,96 23,01 273,58
330,94 23,01 76,15 % 46,15 53,85 100,00
22.304,04 23,01 5.132,16 R$ 15.642,22 36.920,17 52.562,39
3. OUTROS 3.128,40 23,01 719,84 52.562,39 25%
17.297,74 23,01 3.980,21 % 29,76 70,24 100,00
TOTAL DO ORGAMENTO R$ 175.701,30 R$ 33.129,65 R$ 208.830,95 100%
TOTAL DO MES(R$) 106.874,39 101.956,57 208.830,95 208.830.95
TOTAL DO MES (%) 51,18% 48,82% 100,00% B
TOTAL DO MESACUMULADO (R$) 106.874,39 208.830,95
TOTALDO MES ACUMULADO (%) 51,18% 100,00%




